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Realización de trabajos manuales y/o mecánicos para 
limpieza, mantenimiento y restauración hidrodinámica de 
ciénagas, canales pluviales y cauces de arroyo de la 
jurisdicción  (ley 99 de 1993, Art. 31, numeral 19)

Número Cuerpos de agua y/o cauces intervenidos 61 61 100 183 61 33.3

Realización de seguimiento y monitoreo semestral a 
cuerpos de agua de la jurisdicción. Decreto 1323/07 Número Seguimiento y monitoreo realizado 2 2 100 6 2 33.3

Diagnostico fisicoquímico, biológico y microbiológico de la 
Ciénaga de la Virgen. (puesta en marcha del emisario 
submarino)

Número Diagnóstico realizado 1 1 100 1 1 100

300 100.00% 300 300 55.56% 167
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COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION
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PROGRAMAS - 

PROYECTOS  DEL PA 2012 -
2015 

(inserte filas cuando sea 
necesario)

META FINANCIERA PLAN DE 
ACCION 
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Este rubro 
tuvo adición 

por 
$3235689775 

y se 
realizaron 91 

obras

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015 (AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS) 

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2013______ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____1º _____2º

01. ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO



Ejecución de obras para al mejoramiento hidráulico y el 
saneamiento ambiental de los arroyos y canales que 
vierten hacia la Ciénaga de la Virgen; Los arroyos y 
canales a intervenir serán los siguientes: Arroyo Ternera, 
Arroyo Limón, Arroyo La Tabla, Arroyo Tabacal, Arroyo 
Mesa, Arroyo Hormiga, Arroyo Matagente, Arroyo 
Calicanto, Arroyo Isla De León, Canal Playa Blanca, Canal 
Simón Bolívar, Canal Barcelona, Canal San Pablo, Canal 
Maria Auxiliadora, Canal Maravilla, Canal Magdalena, 
Canal Once De Nov, Canal Las Flores, , Canal Ricaurte, 
Canal Chapundúm, Canal Fredonia, Canal Amador y 
Cortez, Canal Líbano, Canal Salín Bechara, San Martín, 
Pedro Salazar, La Esperanza, San Francisco, Puerto de 
Pescadores, Cordialidad, Canal Calicanto, Calicanto 
Nuevo, San Pedro, Canal Urdaneta, Ciudad Sevilla, Canal 
Sector Guarapero, Chiquinquirá, Calicanto Viejo, Villa 
Rosita, Jorge Eliécer Gaitán, Bolívar, La Villa, Foco Rojo, 
Líbano - Acapulco, Tabú, Gaviotas 1, Bomba Del Tigre, 
Chepa Sección 1, Chepa Sección 11, Arroyo Chiamaría, 
Arroyo Flor Del Campo y Descole Canales Ciénaga de la 
Virgen. Ley 981 de 2005, el literal b) del artículo 21 de la 
Ley 105 de 1993 modificado parcialmente por la Ley 787

Número Mejoramiento hidráulico de canales internos 10 10 100 18 10 55.6

Interventorías de proyectos, obras o actividades Número  Interventorías realizadas 1 1 100 3 1 33.3

Apoyo a proyectos socio productivos Número Proyectos socioproductivos apoyados 1 1 100 3 1 33.3

Monitoreo,  el cual corresponderá a las actividades de 
control de la calidad de agua, cobertura vegetal, recurso 
ictiológico y suelo 

Numero Monitoreos realizados 2 2 100 6 2 33.3

400 100.00% 400 400 38.89% 156

Número
Realización de estudios en los acuíferos de los 
municipios de Marialabaja y Mahates jurisdicción de 
Cardique.

1 1 100 2 1 50

Número Reglamentación de acuífero de Turbaco y Mahates 
para su uso y manejo sostenible. 1 0.9 90 2 0.9 45

200 95.00% 190 200 47.50% 95

Elaborar los planes de manejo unidades ambientales 
costera - UAC. Número PM - UAC  elaborado 1 0 0 1 0 0

Formulación de los Planes de Manejo de las áreas de 
manglar zonificadas por CARDIQUE, con el fin de 
establecer lineamientos de manejo y medidas ambientales 
necesarias para garantizar la conservación del recurso. 

Número Planes formulados 0 0 0 2 0 0

Número

Número de municipios (costeros asesorados) por la 
Corporación en formulación de planes de prevención 
y mitigación de desastres naturales (Indicador Nº 25 
- MADS)

2 2 100 2 2 100

Número

Número de personas de los municipios (costeros : 
Cartagena y Santa Catalina) capacitados por la 
CAR en la formulación de los  Planes de Prevención, 
Mitigación de Desastres Naturales (21 MADS)

100 100 100 300 100 33.3

Campañas de muestreo de calidad del agua a través de la 
sostenibilidad de convenios para fortalecimiento de la red 
de monitoreo y control de la contaminacion marino costera 

Número Campañas de muestreo 2 2 100 6 2 33.3

Número Programa elaborado 1 1 100 1 1 100

Numero Actividad de conservación realizada, conforme 
priorización del programa formulado 1 1 100 1 1 100

600 83.33% 500 700 52.38% 367

$ 
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01. ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO

0.2 RECUPERACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL 
PARQUE NATURAL 

DISTRITAL CIÉNAGA DE LA 
VIRGEN $ 
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Total avance porcentual 

Total avance porcentual 
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01. ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO

04. AGUAS MARINO  - COSTERA

62
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6.

00

62
2,

22
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21
6.

87Asistencia técnica para la incorporacion de la variable de 
riesgo marino costera en los planes de gestion del riesgo y 
adaptacion al cambio climático.

Elaborar y operar un programa para la conservación y 
monitoreo de humedales Insulares

99.9957

01. ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO

Identificación, vulnerabilidad y reglamentación 
hidrogeológica de los acuíferos de los municpios de 
Marialabaja y Mahates para conocer el potencial y 
administrar sosteniblemente el recurso 

Total avance porcentual 

99.98
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SUBTERRÁNEAS
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Plan de Ordenación Forestal de la jurisdicción de
CARDIQUE. Fase I: Caracterización, análisis y diagnóstico
(incluye base SIG).

Fase  I 
desarrollada 1 0 0 1 0 0

MADS
Plan de Ordenación Forestal de la jurisdicción de 
CARDIQUE. Fase II: Zonificación y formulación.

Fase  II 
Desarrollada 0 0 0 1 0 0

Revegetalización con especies de Mangle, en las áreas
degradadas y destinadas para recuperación y restauración
estipuladas en la zonificación de manglares de CARDIQUE.

Hectáreas Areas revegetalizadas con Mangle 150 150 100 450 156 34.667

Reforestación y mantenimiento de especies protectora
productora en diferentes micro cuencas en estado de
degradación en los diferentes municipios de la Jurisdicción
de CARDIQUE. 

Hectáreas Areas de reforestación con mantenimiento para proteger cuencas 
abastecedoras. (9 MADS) 50 50 100 200 50 25

Establecimiento de viveros regionales comunitarios Número Plantulas producidas entregadas 5000 5000 100 5000 5000 100

Realización de operativos de control y vigilancia para evitar 
el tráfico ilegal de los recursos naturales Número Operativos realizados 50 50 100 150 50 33.333

Porcentaje Seguimiento realizado 100 100 100 100 33.3 33.3
Hectáreas Número de hectáreas con PAF con seguimiento 10000 10000 100 10000 10000 100

Restauración de bosque seco tropical y flujos de servicios  
socioecosistémicos (GEF - MADS) Hectáreas Hectáreas restauradas 0 0 0 100 0 0

Número Ecorregiones beneficiadas 1 1 100 3 1 33.333

Hectáreas Hectáreas caracterizadas 0 0 0 200 0 0

Número 1 0 0 1 0 0

Hectáreas 525 0 0 525 0 0

Implementación de conectividades socio - ecosistémicas 
para la conservación y uso sostenible de la Biodiversidad Número Número de especies de fauna y flora amenazadas, con planes de 

conservación en ejecución (5) 1 1 100 1 1 100

Declaratoria área protegida Ceibal Hectáreas   Declaratoria área protegida Ceibal 300 422 100 300 422 100

Número SILAP Consolidados 0 0 0 2 0 0
Número SIDAP asesorado 1 1 100 1 1 100

Número Convenio SIRAP Fortalecido 1 1 100 1 1 100

Restauración y alternativas  productivas para la conectividad 
socioecológica de Áreas Protegidas en los municipios de 
San Juan Nepomuceno y San Jacinto

Hectáreas Restauración realizada 0 0 0 700 0 0

1400 78.5714 1100 1900 39.98 759.63

Plan General de ordenación forestal de la Jurisdiccion de la Corporacion 
formulado (3 MADS).

Realización de seguimiento a los Permisos de 
Aprovechamiento Forestal (PAF)

Divulgación, Identificación y caracterización en potenciales  
áreas de reserva de la sociedad civil 

Aprobación y ejecución del plan de manejo para un área 
regional protegida de Perico y Laguna municipio de San 
Juan Nepomuceno

Manejo de áreas regionales protegidas (14 CGR).

Procesos de consolidación del SILAP, SIDAP, SIRAP - 
CARIBE/ SINAP

02. ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD
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01.  USO Y MANEJO 
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Total avance porcentual 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015 (AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS) 

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2013______ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____1º _____2º

(1)
PROGRAMAS - 

PROYECTOS  DEL PA 
2012 - 2015 

(inserte filas cuando 
sea necesario)

META FINANCIERA PLAN DE 
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Hogar de paso para atención y valoración de especies de 
fauna y flora.  FASES: 1. Adquisición del terreno (2013). 2. 
Diseño y 3. Construcción (2014). 4. Dotación y 5.Puesta en 
marcha (2015).

Etapas Hogar de paso funcionando 1 0 0 5 0 0 Convenio 
UDCA

Implementación plan de uso y manejo de la especie caiman 
aguja (Repoblación) Número Especies de fauna y flora amenazadas con planes de conservación en 

ejecución (Indicador Nº 5 - MADS) 0 0 0 1 1 100 Realizada 
en el 2013

Repoblamiento con especies ícticas nativas Número Repoblamiento realizado 1 1 100 3 1 33.333

Divulgacion de documentos sobre especies invasoras de 
fauna y flora (2014) y especies amenazadas (2015) Número Documentos divulgados 0 0 0 2 0 0

Identificacion, zonificación y divulgación de especies 
amenazadas de fauna y flora en la juridiccion. Número Zonificación realizada y Divulgada 1 1 100 1 1 100

Implementación del plan para prevención, control y manejo 
de la especie invasora pez león Número Plan Implementado y con Seguimiento 1 1 100 1 1 100

Campañas para prevencion, control y manejo de las 
especies invasora caracol africano Número Campaña realizada 2 2 100 6 2 33.333

Valoración económica  de ejemplares de la especie de 
Caiman aguja, base para el cobro de las cuotas de 
repoblación y reposición.

Número Valoración económica realizada 1 1 100 1 1 100

600 83.3333 500 83.333 1700 27.45 466.67 27.4509804Total avance porcentual 

02. USO Y MANEJO 
DE FAUNA 

SILVESTRE.

02. ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD
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Número Plan formulado 1 0 0 1 0 0

Número Municipios beneficiados por proyectos ejecutados 0 0 0 4 0 0

Desarrollo de un proyecto de fomento de la investigación,
desarrollo y aplicación de alternativas de tratamiento,
aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos

Número Proyectos por municipios ejecutados 0 0 0 2 0 0

Desarrollar un programa de aprovechamiento de residuos
orgánicos e inorgánicos en Isla Grande e Isla Fuerte (Distrito de
Cartagena de Indias). (Sentencia del Consejo de Estado)

Número Programa desarrollado 2 2 100 2 2 100

200 50 100 400 25 100

Adquisición de equipos (de análisis de gases y particulas) para la 
medición de contaminates de fuentes móviles (diesel y gasolina) 
en la jurisdicción

Número Control de emisiones atmosfericas de fuentes 
móviles (Indicador Nº 20  - CGR) 1 1 100 2 1 50

Número Sistema de la calidad de aire diseñado 1 1 100 1 1 100

Número Sistema de la calidad de aire operando 0 0 0 100 0 0

Monitoreo y seguimiento al ruido ambiental en la jurisdicción
(priorizar según la necesidad)

Municpios 
beneficiados Monitoreoy seguimiento realizado 21 14 66.67 21 14 66.67

Fortalecimiento y apoyo empresas con programas y proyectos de 
mercados verdes en los municipios de la jurisdicción (Plan Nacional 
de Mercados verdes- PNMV)

Número 

Mipymes y empresas vinculadas a Mercados 
Verdes (Uso y Aprovechamiento Sostenible de la 
Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, 
Ecoturismo)  acompañadas por la Corporación. 
 (17 MADS)

7 7 100 21 7 33.33

Convenio de producción mas limpia y seguimiento (Hidrocarburo, 
Hospitalarios y lubicentros ) Número Convenios firmados y ejecutados para mejorar la 

calidad ambiental 1 0 0 3 0 0

 Seguimiento y divulgación de material de sensibilización sobre  
residuos peligrosos - Respel Número Empresas con seguimiento y personal 

sensibilizado 50 50 100 150 150 100
247 

empresas 
atendidas 

en el
600 77.778 466.67 700 50 350

COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION

Formulación  e implementación del Plan de Gestión  Integral 
Regional de residuos sólidos  y aplicativos para seguimiento y 
control.

10
0.

00
  

01. MANEJO DE 
RESIDUOS URBANOS

0.3. GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE LOS ENTES TERRITORIALES

Diseño, implementación y operación de los sistemas de vigilancia 
de la calidad del aire en la jurisdicción – mesa regional de calidad 
de aire

02. IMPLEMENTACIÓN 
DE PROCESOS 
PRODUCTIVOS 

LIMPIOS Y MERCADOS 
VERDES
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Total avance porcentual 

Total avance porcentual 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015 (AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS) 

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2013______ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____1º _____2º
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Realización de talleres ecorregionales de capacitación para 
funcionarios municipales, Consejo territorial de planeación y 
concejos municipales sobre revisión de los POT

Número Talleres realizados 3 3 100 9 3 33.3

Fortalecimiento de las determinantes ambientales y lineamientos 
nomativos referentes a la revisión, modificación y ajuste de los POT

Número de municpios 
beneficiados

Número de municipios con inclusión del riesgo en 
sus POT a partir de las determinantes ambientales 
generados por la Corporación (Indicador Nº 24 - 
MADS).

21 21 100 21 21 100

Asesoría y asistencia técnica en la promoción  e implementación de 
políticas referentes a la planeación y el ordenamiento territorial y 
ambiental dentro del territorio (ley 99 de 1993 y la 388 de 1997 y 
reglamentarias en esta materia)

Número Entes territoriales beneficiados 21 21 100 21 21 100

Estudios necesarios para el conocimiento y reduccion del riesgo de 
la jurisdiccion con cartografía a escala 1:25000 y compatible con el 
SIG de Cardique

Fases

Estudio realizado en dos fases (1. conocimiento y 
socializaciòn  y 2. reducción, seguimiento e 
incorporación a los POT), cómo determinantes del 
riesgo de los entes territoriales de la jurisdicción

1 0.5 50 2 0.5 25

Se
ge

co
l

Acompañamiento y asesoria en el desarrollo de planes, programas 
y proyectos para la reducción integral de los riesgos a nivel urbano 
y rural.

Número Entes territoriales beneficiados 21 21 100 21 21 100

Asesoría y apoyo para el diseño e implementación de la redes
municipales y/o comunitarias en la gestión del riesgo Número Entes territoriales beneficiados 10 10 100 21 10 47.6

Número Programa diseñado 1 1 100 1 1 100

Número Programa implementado 0 1 0 1 1 100

Identificación,  localización e incorporación de la información 
geografica de las actividades  sectoriales  en la base de datos del 
SIG.

Número Base de datos SIG actualizada 1 1 100 1 1 100

Actalización de l cartografia temática a escala 1:25.000 del estudio
"Evaluación del potencial ambiental de los recursos suelo, agua,
mineral y bosques en el territorio de la jurisdiccion año 1999"
convenio Cardique - Ingeominas

Número Cartografía temática, actualizada o elaborada 0 0 0 1 0 0

Evaluación Regional del Agua. Previo a ordenacion o ajuste de los 
Pomcas ecorregionales Número Evaluación Regional del Agua por cada Pomca. 1 0 0 3 0 0

Ajuste de los POMCA del Canal del Dique, Ciénaga de la Virgen y 
Montes de María (Incorporar riesgo y cambio climático) Hectáreas Ordenamiento de cuencas hidrgràficas (Indicador Nº 

13 CGR) 1 0.5 50 3 0.5 16.7

Ordenamiento del recursos hídrico (dec 3930 de 2010, primera 
fase) Número Ordenamiento realizado para el uso sostenible del 

recurso 0
0 0 2 0 0

Delimitación de Rondas Hídricas, ley 1450 PND. Número Delimitación realizada de tres rondas hidricas 
priorizadas 0

0 0 2 0 0

Ordenamiento de la Cuenca Hidrográfica de los arroyos que viertes 
sus aguas a la Bahía de Cartagena. Número Cuencas con Planes de ordenación y manejo – 

POMCA- formulados (Indicador Nº 6 MADS).  1 0.5 50 1 0.5 50

Ordenamiento de la cuenca hidrográfica de los arroyos que vierten 
al Mar. Número Cuencas con Planes de ordenación y manejo – 

POMCA- formulados (Indicador Nº 6 MADS).  1 0.5 50 1 0.5 50

1200 75 900 1600 51 822.6

Diseño e implementación de un programa para la mitigación y 
adaptación del cambio climático

01. PLANEACION Y 
GESTION INTEGRAL DEL 

RIESGO
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0.4. ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL

(1)
PROGRAMAS - 

PROYECTOS  DEL PA 
2012 - 2015 

(inserte filas cuando sea 
necesario)

META FINANCIERA PLAN DE 
ACCION 

$ 
56

6,
03

3,
78

7.
68

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2013______ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____1º ____2º

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015 (AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS) 
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Adquisición de insumos y materiales para
funcionamiento del laboratorio. Número Adquisiciones 1 1 100 3 1 33.3

Reposición y modernización de equipos de laboratorio
(físico - química y microbiología) Número Áreas del laboratorio modernizadas 0 0 0 1 0 0

Realización de mantenimiento preventivo, correctivo y
calibracion de equipos Número Mantenimientos realizados 1 1 100 3 1 33.3

Mantener la acreditación y ampliar los parámetros
acreditados en la matriz agua. Número Parámetros acreditados 25 19 76 25 19 76

Participación en pruebas interlaboratorios para evaluar 
capacidad técnica. Número Participación realizada 1 1 100 3 1 33.3

Tratamiento de aguas servidas de la corporación.
Optimización de la planta de tratamiento. Número Planta optimizada 0 0 0 100 0 0

Proyecto de gestión de residuos peligrosos en el
laboratorio, articulación con el programa de gestión
integral de residuos sólidos de la corporación.

Nùmero Proyecto ejecutado 0 0 0 1 0 0

Ampliación de los servicios de análisis a residuos
peligrosos – cromatografía. Número Ampliación de parámetros realizada 1 0.2 20 1 0.2 20

 Acreditación del muestreo. Número Muestreo acreditado 1 1 100 1 1 100

Ampliación de la acreditación del laboratorio en
parámetros microbiológicos. Número Acreditación ampliada 0 0 0 1 0 0

Ampliación de la acreditación del laboratorio en la matriz
aire – actualización del inventario de fuentes fijas y
móviles en la jurisdicción

Número Acreditación ampliada 1 0.5 50 1 0.5 50

Reposición y modernización de equipos de calidad de
aire Número Equipos adquiridos 1 1 100 3 1 33.3

Ampliacion de los servicios del laboratorio a la matriz
biologica (Limnologia, fito y zooplacton dadas las
carateristicas de la Ecorregion)

Número Servicios ampliados 0 0 0 1 0 0

Total avance porcentual 800 80.8 646 1300 29.18 379

COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION
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(1)
PROGRAMAS - 

PROYECTOS  DEL PA 
2012 - 2015 

(inserte filas cuando sea 
necesario)
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015 (AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS) 

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2013______ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____1º _____2º

0.5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
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Fortalecer el SINA, a través de la realización de
convenios con otras CAR´s de la región, el EPA, con el
Distrito, los municipios de la jurisdicción, otros entes a
nivel departamental, Regional y Nacional como el
MADS, la academia, gremios, ONGs y Asocars.

2 2 100 6 2 33.3

Apoyo a Asocars en las acciones para el mejoramiento
de la cooperación horizontal 1 1 100 3 1 33.3

Aportes a ASOCAR’s, conforme a sus estatutos y
establecer convenios en virtud de lo establecido en el
literal c del articulo 27 de la ley 99 de 1993. 

1 1 100 3 1 33.3

Total avance porcentual 300 100 300 300 33.33 100

Nùmero Convenios suscritos
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02. ARTICULACIÓN DEL 
SINA.



Realimentación del Plan Estadístico Corporativo Número Plan actualizado 1 1 100 1 1 100
Implementación y seguimiento del Plan de Institucional 
de Gestión Ambiental – PIGA

Número Plan implementado y con seguimiento 1 1 100 1 1 100

Implementación y seguimiento del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos y peligrosos generados en 
Cardique

Número Plan implementado y conseguimiento 1 1 100 1 1 100

Elaboración  del Plan de Gestión Ambiental de Cardique  
2013 - 2023 Número Plan elaborado 1 0.5 50 1 0.5 50

Adecuaciones generales de la sede y puestos de 
trabajo y ampliaciones locativas (Enfermería, cafetería, 
salón de conferencias, laboratorio)

Global Mantenimiento y mejoramiento de la sede 100 100 100 100 33.33 33.3

Diseño,  edición y divulgación revista institucional y 
documentos técnicos Número Divulgaciones realizadas 1 1 100 3 1 33.3

Actualización de información para las distintas áreas de 
la Corporación. Número Actualización realizada 1 1 100 3 1 33.3

Implementación del plan de desarrollo informático. Número Plan Implementado y con seguimiento 1 1 100 1 1 100
Entrenamiento en la generación y manejo de
información para las areas temáticas del sistema de
información geográfica. 

Número Entrenamiento realizado 1 1 100 1 1 100

Actualización y soporte de licencias de Arc Gis del SIG -
Cardique Número Actualizaciones realizadas 1 1 100 3 1 33.3

Socialización del SIG, Vital y de gobierno en línea  en 
cada uno de los municipios de la Jurisdiccion. Número Municipios atendidos 9 9 100 19 9 47.4

Reposición del parque automotor (adquisición de una
camioneta "VAN" 2013) para el transporte de personal
interdisciplinario en desarrollo de las actividades
misionales de la Corporación.

Número Vehículos adquiridos 1 1 100 1 1 100

Proyecto de fortalecimiento de la Corporación en las 
nuevas competencias asignadas a las CARs, de 
conformidad con la legislacion ambiental.

Número Proyecto ejecutado 0 0 0 1 0 0

Entrenamiento de los funcionarios en modelación de
calidad de recursos aire, agua y suelo Número Entrenamiento realizado 0 0 0 1 0 0

Implementación del Sofware del sistema de gestion
documental archivo y correspondencia Número Sistema ampliado 1 1 100 1 1 100

Realización de conversatorios casuísticos, enfocados 
en los deberes y prohibiciones establecidos en el 
Código Único Disciplinario

Número Conversatorios realizados 1 1 100 3 1 33.3

Desarrollar un programa de comunicación interno y 
externo Número Programa desarrolllado 1 1 100 1 1 100

Implementar una campaña de comunicación para 
promover la contratación de servicios formales, la cual 
coadyuve a fortalecer a la Corporación

Número Campañas  realizadas 1 1 100 1 1 100

Implementación y seguimiento del sistema de gestión
ambiental ISO 14001 : 2004 Número Sistema implementado y con seguimiento 1 1 100 1 1 100

Campañas para la promoción del mejoramiento del
sistema de gestión ambiental ISO NTC GP 1000: 2009,
ISO 9001 : 2008

Número Campañas realizadas 1 1 100 1 1 100

Ejecución y seguimiento de un plan de trabajo para el 
sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad Número Ejecución y seguimiento realizado 1 1 100 1 1 100

Valor proyectado en 
millones a facturar

Total de recursos recaudado con 
referencia al total recursos facturado por 
concepto de Tasa de Retributiva (12 
MADS)

1159 1124 97 3674 1124 30.6

Valor proyectado en 
millones a facturar

Total de recursos recaudado con 
referencia al total recursos facturado por 
concepto de Tasa por uso (13 MADS)

313 182 58.1 567 182 32.1

Campañas para asegurar la implementar de un Sistema 
de Gestión y Segurida y Salud Laboral Número Campañas realizadas 1 1 100 1 1 100

Elaboración propuesta de Rediseño Institucional (Planta 
y estructura) Número Rediseño realizado 1 0.6 60 1 0.6 60

Elaboración y seguimiento de un Plan para el 
mejoramiento del clima laboral y medir el factor de 
riesgo psicosocial

Número Plan elaborado y con seguimiento 1 1 100 1 1 100

Elaboración, desarrollo y seguimiento del Plan
Institucional de Capacitación anual para los funcionarios
de la Corporación

Número Plan elaborado, ejecutado y con 
seguimiento 1 1 100 2 1 50

Institucionalización e implementación del programa 
vacaciones ecoturísticas comunitarias Número Programa ejecutado 1 0.7 70 1 0.7 70

Planificación, Ejecución y Seguimiento del Plan de
Desarrollo Administrativo - PDA Número Ejecución y seguimiento realizado 1 1 100 1 1 100

Cantidad de recursos financieros recaudados a tráves 
de la aplicación de estrategias juridico-administrativas 
para el cobro de tasas por uso y retributiva a usuarios 
identificados.
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Total avance porcentual 2700 93.9 2535 2900 69.2 2007


