1.
PLAN OPERATIVO –  EJECUCION  -  EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

El Objetivo básico consiste en poner en marcha el plan,  de acuerdo a los programas y proyectos aprobados, y en función de su prioridad, del costo, y del carácter de la actuación (privada o pública), se debe planear una secuencia de operaciones. Esto permitirá la realización del seguimiento detallado y la evaluación y la posterior  toma de medidas de ajuste con miras a lograr los objetivos planteados inicialmente

Para una optima evaluación, se deben considerar elementos tales como:

1.
Definición de los objetivos generales y específicos del Plan de O.T.

2.
Identificación de la información que se requiere.

3.
Definición del nivel de detalle requerido.

4.
Evaluación preliminar de la información.

5.
Diseño del sistema de información municipal.

6.
Determinación de los criterios para la conformación del equipo participativo (actores sociales).

7.
Definición de tiempos y cronograma para realizar Operativización  del E. O.T.

8.
Determinación de costos y financiación  del Plan de O.T.

9.
Determinación de responsables en la formulación.

1.1
SEGUIMIENTO Y CONTROL.

En el seguimiento y control juega un papel importante la participación, en consecuencia se deben establecer los mecanismos que posibiliten dicha participación gracias a la cual se legitima el proceso y se garantiza su continuidad y cabal cumplimiento. En este orden de ideas, la socialización o publicación del plan juega un papel relevante, especialmente el documento a disposición de la comunidad, la cual se convierte en el principal actos en dicho seguimiento,  control  y evaluación.

El seguimiento, control, evaluación y ajuste, tanto de la ejecución como de la gestión del plan, deben ser claramente establecidos en la Oficina de Planeación Municipal. El seguimiento debe realizarse sobre los aspectos positivos y los negativos que la implementación del plan está produciendo a medida que avanza, lo cual permite ajustar el modelo por retroalimentación.
Como instrumento  de seguimiento y control de la ejecución del Plan, debe inicialmente definirse las responsabilidades institucionales en cuanto a producción de información, procesos, dotación de infraestructura, disponibilidad de recursos, tiempos, etc.
La definición de un sistema de información e indicadores de gestión, definidos una vez culminado el EOT,  que permita la   preparación de  reportes  sobre la gestión adelantada, será de gran utilidad para la evaluación del desempeño de cada uno de los responsables de la gestión y/u operación  frente a cada uno de los proyectos u obras definidas ( Esto en el marco de la definición de los indicadores de avance del plan)  y de mayor importancia  sobre el impacto esperado y real ( Indicadores de Impacto)  sobre la realidad municipal. 

2.
PROGRAMA DE EJECUCIÓN.

Considerado como el plan programático y obligatorio de los Planes de Ordenamiento en el que se relacionan las ejecuciones de las actuaciones sobre el territorio previstas durante la vigencia del periodo de la administración municipal o distrital, en concordancia con el Plan de Desarrollo, En el EOT de Villanueva, se han identificado los proyectos prioritarios, la programación de actividades en el tiempo, el origen de los recursos y su destino respectivo.

Es importante anotar, que en el financiamiento del  Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Villanueva, no necesariamente demanda de nuevas fuentes de recursos con las consecuentes cargas impositivas, sino que requiere de una mayor racionalidad del gasto público y de su articulación armónica con los demás instrumentos de gestión municipal, en particular el Plan de Desarrollo, su Plan Plurianual de Inversiones y el Plan Operativo Anual de Inversiones; pudiéndose servir entonces de los mismos recursos que se establecen para la financiación de estos  instrumentos Municipales, sumándoles algunos  que surgen de la misma dinámica planificadora,  tal como se puede verificar en los instrumentos de gestión del EOT.
El Programa de Ejecución  del EOT de Villanueva, se definen con carácter obligatorio, las actuaciones sobre el territorio previstas en el plan de ordenamiento, que serán ejecutadas en el periodo 2000-2008.  Este Programa, Incluye  los programas y proyectos necesarios para alcanzar los objetivos del plan a corto plazo.    

Las responsabilidades institucionales en cuanto a producción de información, procesos,  es asumida por la Secretaria de Planeación,  Organización en la cual se realizara el seguimiento a la  operación del  EOT.  De manera conjunta,  la Secretaria de  Hacienda,  será el organismo  encargado de la  disponibilidad  y administración de los  recursos, tiempos, etc. Esta Secretaria  será la encargada de adelantar las acciones para que el primer año se pueda  garantizar las acciones para que las inversiones propuestas en el EOT se integran al  Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo y al Programa Operativo de Inversiones, especialmente en el año 2000.  De este periodo en adelante,  se realizaran la integración de las inversiones del EOT en el Plan Operativo Anual de Inversiones logrando que   conjuntamente con éste será puesto a consideración del Consejo por el Alcalde. En el EOT de Villanueva 2000-2008 se identifican los  proyectos de infraestructura de transporte y servicios públicos domiciliarios, Sociales y demás de la realidad municipal, definiendo su periodo de ejecución en corto, (3años), Mediano(6 Años) y Largo (9años). SE cuantifica y valoran los proyectos de VIS. Todo lo anterior acorde y coherentemente con las estrategias de desarrollo económico del  municipio y armónico con la riqueza ambiental del municipio, reflejada en sus ecosistemas estratégicos por un lado y  las tradiciones históricas y culturales por el otro.
Finalmente,  la formulación del Plan y el Programa de Ejecuciones, se ha realizado considerando los escenarios  y la realidad   financiera  municipal,  abarcando La identificación de las posibles fuentes de financiamiento a que tiene acceso Villanueva para cubrir los costos del Plan, buscando de esta forma evitar desfases  entre lo planteado y lo  posible del EOT. 

La totalidad de los proyectos considerados estratégicos se presentan el anexo explicativo que forma parte integral de este documento y se ubican y espacializan en los planos temáticos respectivos  que complementan el documento.

